Milano, 20 Dicembre 2010

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011-2020
PIANO INVESTIMENTI

SCHEDA A

20-dic-10

Quadro riassuntivo tempi e costi delle opere
(valori indicati in migliaia di €)

AEROPORTO DI MALPENSA

			Periodo di Riferimento C d P												TOTALE 2011 - 2020 C d P
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2016 - 2020	
TERMINAL 1 - aerostazione	14.668	15.131	25.780	60.500	56.760	41.200	29.300	213.540	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	14.500	228.040
TERMINAL 1 - BHS	3.973	1.350	2.400	6.200	4.200	1.000	1.000	14.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	19.800
TERMINAL 2	4.600	850	1.730	1.900	1.000	1.000	1.000	6.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	11.630
EDIFICI VARI	363	950	1.310	3.810	7.500	7.500	7.500	27.620	9.500	4.500	1.500	1.500	1.500	18.500	46.120
VIABILITA' - PARCHEGGI	2.758	2.515	3.950	1.500	1.500	4.500	7.500	18.950	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.500	36.450
INFRASTRUTTURE DI VOLO	11.511	10.302	22.130	22.900	34.200	76.800	58.300	214.330	28.700	12.000	12.000	12.000	12.000	76.700	291.030
RETI ED IMPIANTI	1.022	1.500	7.950	3.600	2.000	2.000	2.000	17.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	27.550
CARGO CITY	4.430	9.200	13.500	27.400	20.900	1.000	1.000	63.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	68.800
ECOLOGIA	50	0	50	100	200	200	200	750	500	500	500	500	500	2.500	3.250
OPERE PIANO DI SVILUPPO	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	65.750	122.750	141.200	190.000	552.700	552.700
SISTEMI / PROGETTI ICT	2.640	3.042	3.071	2.871	3.115	3.562	1.846	14.465	3.071	2.871	3.115	3.562	1.846	14.465	28.930
ATTREZZATURE VARIE	1.910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	15.000
TOTALE MALPENSA	47.925	46.340	83.371	132.281	132.875	140.262	111.146	599.935	101.271	95.121	149.365	168.262	215.346	729.365	1.329.300
di cui a carico STATO	6.314	400	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000